

	Sept		Oktober					November					December				Januar				Februar			
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	
Udgravning	■																							
VVS / Genvex / Genvac			■	■	■				■	■								■	■					
Afsætning	■																							
Fundamenter / terrændæk		■	■	■																				
Bagmur / skillevægge				■	■	■																		
Facade opmuring							■	■	■	■														
Spær / tag													■	■										
El-arbejde							■	■	■		■										■	■		
Vinduer / døre												■	■											
Flisearbejde												■	■											
Snedkerarbejde													■	■		■	■	■						
Malerarbejde												■	■	■										
Bygherre's malerarbejde													■	■		■	■							
Elementer i hus																	■	■						
Gulvbelægning																	■	■	■					
Aflevering																				■				
Betaling af det fulde beløb							30%					60%				80%				90%				

De sidste 10% af betalingen betales ved godkendt aflevering af hus.